

План действий по обеспечению введения ФГОС ДО в МБДОУ «Дюймовочка» г.Находка

Ожидаемый результат	Сроки	Ответственные
1. Нормативное обеспечение введения ФГОС ДО		
Разработка и утверждение плана действий по введению ФГОС ДО в МБДОУ	Февраль 2014	заведующий
Приведение локальных актов в соответствие с ФГОС ДО	Февраль - декабрь 2014 г.	заведующий
Внесение изменений в программу развития МДОУ. Определение плана развития МДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО	2014 - 2016 г.г.	зам. зав. по МВР
Разработка образовательной программы дошкольного образования, с учетом требований ФГОС ДО	2014 - 2016 г.г.	зам.зав. пр МВР
2. Организационное обеспечение введения ФГОС ДО		
Создание рабочей группы и определение функционала	Февраль 2014 г.	заведующий, зам. зав.по МВР
Определение необходимых изменений в модели организации образовательного процесса требованиями ФГОС ДО	2014-2016 г.г.	заведующий, зам. зав.по МВР
Оценка условий МДОУ с учетом требований ФГОС ДО	2014-2016 г.г.	рабочая группа
Анализ обеспечения ДОУ и экспертиза условий, созданных в ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО, оценка степени готовности ДОУ к введению ФГОС ДО	Февраль 2014 г. - май 2014 г.	рабочая группа
3.Кадровое и методическое обеспечение перехода на ФГОС ДО		
Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников ДОУ	2014 - 2016 г.г.	зам.зав. по МВР
Анализ выявленных проблем и учет их при организации методического сопровождения.	2014 - 2016 г.г.	зам.зав. по МВР
Поэтапная подготовка педагогических работников к введению ФГОС	2014 - 2016 г.г.	зам.зав. по МВР
Изучение требований ФГОС к структуре основной образовательной программы ДОУ, к условиям реализации и результатам освоения программ	2014 - 2016 г.г.	зам.зав. по МВР
Изучение в педагогическом коллективе базовых документов ФГОС	2014 - 2016 г.г.	зам.зав. по МВР
Участие в мониторинге результатов поэтапного перехода на ФГОС	2014 - 2016 г.г.	зам.зав. по МВР
4. Финансово- экономическое обеспечение ФГОС ДО		
Выполнение муниципального задания МБДОУ	2014 - 2016 г.г.	заведующий
5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО		
Информирование родителей воспитанников о подготовке к внедрению ФГОС и результатах их ведения в ДОУ через сайт , информационные стенды, родительские собрания	2014 - 2016 г.	заведующий, зам. зав. по МВР, рабочая группа
Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС	2014- 2016 г.	заведующий, зам. зав. по МВР, рабочая группа
Участие в семинарах и конференциях по вопросам введения ФГОС ДО. Проведение педагогических советов и др. мероприятий по реализации ФГОС ДО.	2014 -2016 г.	заведующий, зам. зав. по МВР, рабочая группа